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红塔区餐厨垃圾处理项目(一期）

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公

告，公告 2018 年 第 9号，2018 年 5 月 15 日），“其他需要说明的事项”中应

如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及

其批复中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整

改工作情况，现将项目阶段性验收需要说明的具体内容和要求梳理如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（1）设计简况

为响应“云南省加快推进城市生活垃圾分类工作实施方案的通知”，

对各级城市提出了餐厨垃圾资源化利用要求，云南太疆生物科技有限公

司计划投资 7799.85 万元，在红塔区高仓哨坡，利用原玉溪殡仪馆土地，

采用中国科学院成都生物研究所提供的技术，建设了红塔区餐厨垃圾处

理项目，项目设计日处理餐厨垃圾 200t/d，年生产高效生物有机肥 80819.25

吨，其中造粒固态有机肥 13992.84t/a，散装固态有机肥 46159.17t/a，液态有机

肥 20667.24t/a。

一期实际总投资 3837万元，一期实际环保投资 592万元，占总投资的 15.4%。

（2）施工简况

本项目于 2022年 2月 20 日开工建设，2022年 10 月 20日建设完工。施工

期间严格按照设计要求进行。

（3）验收过程简况

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号，2017年 10月 1

日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，

2017年 11月 20日起施行）有关规定。建设单位以《红塔区餐厨垃圾处理项目

环境影响报告书》及其环评批复（玉红发改能环备案〔2021〕006号）为依据，对

一期项目开展竣工环境保护自主验收。
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2024年 9月 1日，建设单位和编制单位对项目及其配套工程的建设情况及

环境保护等情况到现场进行了实地踏勘并收集了相关资料，项目采取分期验收，

进行现场勘查后，确定本次（一期项目）验收范围包括，主体工程：预处理车间、

一号发酵车间、二号陈化车间、三号固体肥车间（破碎、筛分工段）、四号成品

车间、液体肥生产区、沼气发电，及配套的环保工程：2套四级除臭系统（TA001、

TA011）、1套布袋除尘器、3套车间喷雾除臭系统、1间危废暂存间、2个化粪

池、1个事故池、2个雨水收集池等。（备注：三号车间已安装的 2台造粒机、1

台筛分机、1台烘干机、1台冷却机、1套四级除臭系统 TA002一期未使用；秸

秆破碎间及破碎设备一期未设置，因此，以上内容纳入二期验收范围）。经现场

检查并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函

〔2020〕688号）可知，项目建设规模、内容及相关环境保护设施与项目的环评

设计内容相比较无重大变化，符合环保“三同时”验收的条件。

我公司技术人员认真查阅有关资料，编制了验收监测方案。依据方案确定的

内容，2024.9.28～9.29委托云南环绿环境检测技术有限公司对红塔区餐厨垃圾处

理项目（一期）有组织废气、厂界废气、噪声进行检测、2024.10.10～10.11委托

云南浩辰环保科技有限公司对有组织、无组织甲硫醚进行了监测。在此基础上，

根据现场勘察、验收监测实测结果、环境影响报告书、环评批复以及环境管理执

行情况等核查结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告，作为该项目竣工

环境保护验收的技术依据。

二、其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及玉溪市生态环境局红塔分局关于《红塔区餐厨垃圾处理项

目环境影响报告书的批复》，玉红环审〔2022〕13号，意见中提出的，除环境

保护设施外的其他环境保护措施主要为制度措施，现将需要说明的措施内容和要

求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目设有 3名环保人员负责项目的环保管理，负责项目的“三废”排放、环

保设施及现场环境等日常管理、考核和环保宣传工作。

（2）环境风险防范措施

公司对全体员工进行了安全教育培训，主要管理人员做到持证上岗。台账记
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录完整，安全标准化管理体系运行良好。

（3）环境监测计划

本项目未配置监测人员，需要时，委托具有资质的环境监测机构进行监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定，该项目设置 500 米的卫生防

护距离，卫生防护距离内不应规划建设学校、医院、居民住宅区等环境敏感目标，

你公司应书面报告当地政府及相关部门在规划用地时严格控制。

2.3 其他措施落实情况

无。

三、整改工作情况

项目于 2022 年 2 月 20 日开工建设，2022 年 10 月 20 日建成并投入

试运行。由于设备厂家提供的生产设备达不到合同约定的技术要求，设

备一直处于调试阶段，试运行过程中曾发生过污染投诉事件，并接到玉

溪市生态环境局红塔分局的下发的整改通知及处罚，为此公司高度重视，

并成立了整改工作小组，对整改通知提出的问题逐条进行整改，部分整

改情况见验收报告 3.9 节整改通知落实情况及附件 11-13 验收整改报告。

经过多次整改，目前环评及批复所提对策措施已基本得到落实，目前主体工

程和环保设施均正常运行，具备环境保护竣工验收条件，本次开展环保验收。

本项目严格执行“三同时”制度，落实了环评及批复提出的环保对策措施和

建议，环保工作到位，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。

云南太疆生物科技有限公司

2024年12月16日
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